
日付 打ち合わせ内容（作成資料等） 作業内容

2005/5/26 先生来所 M医院・その他作品・SKYSHIP自邸を案内

1 2005/7/13 ご契約 大きなところでのクリニックの構成とご要望を伺う ・眼科全般の現状について下調べ

与 ヒアリング ・現状の問題点・改善点等を

条 　整理しまとめる

件 2005/7/22 本院見学（現状リサーチ） 診療を見せて頂き、現状を把握する ・所内でブレインストーミングを行い

整 （スタッフの方たちによる現状の機材の配置、収納内容等の図と実測寸法資料を頂く） 　コンセプトをつめる

理

2005/7/27 FIRSTプレゼン ①本院見学のリサーチ資料（本院の平面図にリサーチ結果を書き込んだ資料Ａ１サイズ）

2 ②トータルコンセプト資料（ブレインストーミングのツリーのＡ１資料） ・コンセプトに基づいたプラン作成

③エクステリア、ディスプレイ、ユニフォーム等のブレインストーミングのツリーと具体的な提案資料（Ａ２サイズ等）

企 ④以上のコンセプトや提案を盛り込んだプランを提案（３案提示）

画 →１案に絞られる ・コンセプトに基づき、空間デザインの

設 　素材収集をしたりすることで空間イメージを

計 2005/8/10 SECONDプレゼン 空間デザインのコンセプト提案資料（ブレインストーミングのツリーとコンセプトドローイングのＡ１×２程の資料） 　作っていく

簡単な模型も作成 ・スタディー模型作成

2005/8/24 本院見学（寸法リサーチ） ①機器CHECK表（移設するか新規導入か・寸法・使用方法等の確認資料） ・専門的な機器について、現状での使われ方

②収納CHECK表（収納内容・容量の確認資料） 　や寸法の把握のための資料作り

3 →基本設計に必要な寸法等の確認をする　それを踏まえて同時に使い勝手のよいプランに調整する

基 2005/9/4 基本設計 寸法を踏まえた、平面図と展開図を作成し、平面と立面での機能的な部分の設計をご説明 ・模型を使って３次元にスタディーをし、

本 　空間デザインをし、図面にしていく

設 2005/9/21 シミュレーション＆デザイン提案 ①原寸大平面図

計 図面上だけでは空間の把握が難しいので、原寸大に平面図をロール紙に印刷し、現地床に置いて実際に歩いて ・平面図をプロッターにて印刷、現地床に

シミュレーションして頂く 　敷き詰める

②模型

３次元のデザインを模型を用いて原寸大平面図とともにご説明 ・最終仕上がりの模型を作成

4 2005/10/5 WEB＆眼科名称プレゼン 実施図面作成中にソフト面での提案を行う ・実施図面作成

実 　具体的なマテリアルや使用金物、

施 2005/10/19 実施設計 実施設計承認（変更改善点のご報告）、見積り発注承諾 　衛生器具等の選定（サンプル取り寄せ

設 見積り３社依頼、ネゴシエーションをする 　やショールーム訪問等含む）

計

5 2005/11/9 内装業者とのご契約 管理業務の開始 ・内装業者選定、見積り発注

工 Ｆ 2005/11/28 FFEご提案 椅子、小物一式を冊子にしてご提案 ・FFEの選定作業、資料作り

事 Ｆ マテリアル提示 具体的な内装のマテリアルをサンプルを用いて提示、承認を頂く

業 Ｅ

者 2005/12/12 工事管理のご報告等 工事管理中に発生する変更点のご報告、ご承認 ・現場にて監督管理（施工図面チェック等）

選 ＦＦＥのツメ作業（発注等スケジュールの確認）

定 ・ロゴマーク、名刺、封筒等のデザイン

・ 販 2005/12/19 ロゴマークプレゼン ２案をコンセプトを交えて提案

契 促

約 ツ 2006/1/11 名刺・診察券・封筒・看板提案 スケジュールを踏まえたご提案、ご承認を頂く

・ ー

監 ル 2006/1/14 竣工 竣工検査 ・竣工検査

理

2006/1/17 ＦＦＥ・機材の搬入立会い
2006/1/22

2006/2/2 眼科オープン
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