

リフォーム業務・スケジュールのご案内

2006/08/01 MARIO DEL MARE

	主な流れ	概要	スケジュール※
1 ↓	初回御相談	お客様のケースに合ったリフォームの進め方についてアドバイス致します。	
2 ↓	ご契約		
	※設計開始時期について	ご契約時の事務所の総受注物件数の状況により、企画設計着手をお待ち頂く場合がございます。契約の段階にてスケジュールのお話をさせていただきます。	
3 ↓	基本条件整理	現状調査、ご要望のヒアリングを行います。	
4 ↓	企画・基本設計	基本条件整理を踏まえ、お客様に合ったライフスタイルを盛り込んだプランとデザインをご提案します。 基本設計図書(平面図、展開図、イメージパース等)	1~2ヶ月 ↓
5 ↓	実施設計	基本設計を踏まえて、材料、設備などの仕様の詳細をご提案。今度は実際に工事をするために必要な情報の載った、実施設計図書(平面図、展開図、家具図、特殊納まり図、特記仕様書等)を作成します。	1~2ヶ月 ↓
6 ↓	見積り・契約	工事の見積りを内装工業者に依頼、コスト調整の上、契約をさせて頂きます。	3~4週間 ↓
7 ↓	監理	内装業者による工事全体の監理を行います。	2~3ヶ月 ↓
6	竣工		

※スケジュールはあくまでも目安です。実際のスケジュールはプロジェクトの内容や規模により異なります。

OPTION

	FFEデザイン	インテリアのコンセプトに沿った、トータルなデザインをするために、椅子から小物までを選定しご提案をします。
--	---------	--